

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 14.02.2025

uzavretý podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej v texte iba „Dodatok č. 2“ v príslušnom gramatickom tvare)

Objednávateľ: **Obec Holice**
Sídlo: 930 34 Holice, Póšfa 151
Zastúpená: Ing. Ľudovít Iván, starosta obce
IČO: 00 305 405
DIČ: 2021129990
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK65 5600 0000 0038 0899 8022
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **CETBAU s.r.o.**
Sídlo: Kostolná Gala 181, 930 34 Holice
Zastúpená: Tomáš Csánó, konateľ spoločnosti
IČO: 50 808 575
DIČ: 2120494134
IČ DPH: SK2120494134
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK79 1100 0000 0029 4203 8570
Zapísaný v: OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 39802/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

uzatvorili tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 14.02.2025:

Článok 1

Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 14.02.2025 Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je uskutočnenie prác pri realizácii diela „*Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Holice*“, a to v rozsahu stanovenom vypracovanou projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, tj. v súlade so stavebným povolením ŽP 326/2016. K predmetnej Zmluve o dielo zmluvné strany následne dňa 03.04.2025 uzavreli Dodatok č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“).
2. Nakoľko zmluvné strany sa medzičasom dohodli na zmene niektorých časových podmienok pôvodne dohodnutých v Zmluve o dielo v znení jeho Dodatku č. 1, na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, postupujúc v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 14.02.2025 v znení jej Dodatku č. 1 uzavretého dňa 03.04.2025 v nasledovnom znení:

a) Článok 3. bod 3.1 veta prvá Zmluvy o dielo uzavretej dňa 14.02.2025 v znení jej Dodatku č. 1 uzavretého dňa 03.04.2025 sa mení a znie nasledovne:

„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje úplne zhotoviť a dokončiť dielo vrátane odstránenia prípadných kolaudačných závad a nedorobkov v lehote do 31.03.2026.“

3. Všetky ďalšie časti Zmluvy o dielo uzavretej dňa 14.02.2025 v znení jej Dodatku č. 1 uzavretého dňa 03.04.2025 (neuvedené v ods. 2. tohto článku Dodatku č. 2) zostávajú naďalej v účinnosti bez akýchkoľvek zmien.


Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 bol spísaný v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdržia obe zmluvné strany. Jednotlivé originálne vyhotovenia Dodatku č. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť jednotlivých originálnych vyhotovení Zmluvy o dielo uzavretej dňa 14.02.2025 v znení jej Dodatku č. 1 uzavretého dňa 03.04.2025, ktoré sú v dispozícii zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 2 podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 2, ktorý je im jasný a zrozumiteľný a hodnoverne prejavuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, ktorá je bez omylu, a preto, na znak ich súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 2, zmluvné strany pripájajú k Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 14.02.2025 v znení jej Dodatku č. 1 uzavretého dňa 03.04.2025 svoje podpisy.

V Holiciach, dňa 29.10.2025

Za Objednávateľa:


Ing. Eudovít Iván
starosta Obce Holice

V Holiciach, dňa 29.10.2025

Za Zhotoviteľa:


Tomáš Csánó
konateľ spoločnosti CETBAU s.r.o.