

### **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 14.02.2025**

**uzavretý podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.**

**Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**

(ďalej v texte iba „Dodatok č. 3“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi

#### **1. Objednávateľ:**

**Obchodné meno:** Obec Holice  
**Sídlo:** 930 34 Holice, Póšfa 151  
**Zastúpený:** Ing. Ľudovít Iván  
**IČO:** 00 305 405  
**DIČ:** 2021129990  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.  
**IBAN/SWIFT:** SK65 5600 0000 0038 0899 8022  
**Tel. číslo:** 031 5545 103  
**Email:** ocu@obecholice.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

#### **2. Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** CETBAU, s.r.o.  
**Sídlo:** 930 34 Holice, Kostolná Gala 181  
**Zastúpený:** Tomáš Csánó, konateľ spoločnosti  
**IČO:** 50 808 575  
**DIČ:** 2120494134  
**IČ DPH:** SK2120494134  
**Obchodný register:** Okresný súd Trnava, odd. s.r.o., vložka č. 39802/T  
**Bankové spojenie:** Tatra banka a.s.  
**IBAN/SWIFT:** SK79 1100 0000 0029 4203 8570

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvorili tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 14.02.2025:

### **Preambula**

1. Zmluvné strany dňa 14.02.2025 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je uskutočnenie prác pri realizácii diela „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Holice“, a to v rozsahu stanovenom vypracovanou projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, t. j. v súlade so stavebným povolením ŽP 326/2016. K predmetnej Zmluve o dielo zmluvné strany následne dňa 03.04.2025 uzavreli Dodatok č. 1 (ďalej ako „Dodatok č. 1“)
2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2025 bol v celom rozsahu zrušený Dohodou o urovnaní zo dňa 18.12.2025, a preto sa naň pri tejto zmene Zmluvy neprihliada.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene niektorých časových podmienok pôvodne dohodnutých v Zmluve o dielo v znení jeho Dodatku č. 1, na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, postupujúc v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 14.02.2025 v znení jej Dodatku č. 1 uzavretého dňa 03.04.2025 v nasledovnom znení:

- a) **Článok 3. bod 3.1 veta prvá Zmluvy o dielo uzavretej dňa 14.02.2025 v znení jej Dodatku č. 1 uzavretého dňa 03.04.2025 sa mení a znie nasledovne:**  
**„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje úplne zhotoviť a dokončiť dielo vrátane odstránenia prípadných kolaudačných závad a nedorobkov v lehote do 31.01.2026.**
4. Všetky ďalšie časti Zmluvy o dielo uzavretej dňa 14.02.2025 v znení jej Dodatku č. 1 uzavretého dňa 03.04.2025 (neuvedené v ods. 2 tohto článku Dodatku č. 3) zostávajú naďalej v účinnosti bez akýchkoľvek zmien.

## **Článok 2**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 3 bol spísaný v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdržia obe zmluvné strany. Jednotlivé originálne vyhotovenia Dodatku č. 3 tvoria neoddeliteľnú súčasť jednotlivých originálnych vyhotovení Zmluvy o dielo uzavretej dňa 14.02.2025 v znení jej Dodatku č. 1 uzavretého dňa 03.04.2025, ktoré sú v dispozícii zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (§47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 3 podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 3, ktorý je im jasný a zrozumiteľný a hodnoverne prejavuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, ktorá je bez omylu, a preto na znak ich súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 3 zmluvné strany pripájajú k Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 14.02.2025 v znení jej Dodatku č. 1 uzavretého dňa 03.04.2025 svoje podpisy.

V Holiciach dňa 18.12.2025

Za Objednávateľa:

Ing. Ľudovít Iván  
starosta obce Holice

v Holiciach dňa 18.12.2025

Za Zhotoviteľa

③  **CETBAU s.r.o.**  
930 34 Holice  
IČO: 50608575, IČ DPH: SK2120494134

Tomáš Csánó  
konateľ spoločnosti CETBAU s.r.o.