

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 05.10.2018

Objednávateľ: Obec Holice
so sídlom: Obecný úrad Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice
IČO: 00 305 405
DIČ: 2021129990
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
zastúpený: Ing. Ľudovít Iván, starosta obce
tel.: +421 (0)31 5545 103
e-mail: ocu@obecholice.sk
číslo účtu / IBAN: 13385907/5200 / SK46 5200 0000 0000 1338 5907

Zhotoviteľ: ÚPn s.r.o.
so sídlom: Drotárska cesta 37, 811 02 Bratislava
IČO: 35 892 412
DIČ: 2021853273
IČ DPH: SK2021853273
zastúpený: Ing. arch. Monika Dudášová, konateľ
tel./fax: 02/52451053
e-mail: dudasova.monika@gmail.com
číslo účtu / IBAN: 0178360652/0900 / SK40 0900 0000 0001 7836 0652
oprávnenie k podnikateľskej činnosti: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 32367/B

- Medzi Objednávateľom a zhotoviteľom bola uzavretá zmluva o dielo zo dňa 05.10.2018, predmetom ktorej bol:
„Územný plán obce Holice – zmeny a doplnky“.
- Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku II. sa bod 2.1 Zmluvy dopĺňa nasledovne:
„ZaD“ - dokumentácia na prerokovanie, upravená v zmysle uznesenia OZ č. 53/2019 zo dňa 29.10.2019, spracovaná v rozsahu podľa § 17 Vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (ÚPP a ÚPD)
- Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku III. sa bod 3.1 Zmluvy dopĺňa nasledovne:
„ZaD“ - dokumentácia na prerokovanie, upravená v zmysle uznesenia OZ č. 53/2019 zo dňa 29.10.2019 - do 1 mesiaca od podpísania tohto dodatku
- Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku IV. sa bod 4.2 Zmluvy dopĺňa nasledovne:
„ZaD“ - dokumentácia na prerokovanie, upravená v zmysle uznesenia OZ č. 53/2019 zo dňa 29.10.2019 - 3 x v tlačenej forme a 1 x na CD nosiči vo formáte pdf
- Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku V. sa bod 5.1 Zmluvy dopĺňa nasledovne:

Etapu realizácie	Cena etapy bez DPH (€)	Výška DPH (%)	Výčíslenie DPH (€)	Cena za etapu SPOLU (€)
„ZaD“ - dokumentácia na prerokovanie, upravená v zmysle uznesenia OZ č. 53/2019 zo dňa 29.10.2019	2.400,00	20	480,00	2.880,00
Spolu:	2.400,00	20	480,00	2.880,00

- Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku V. sa bod 5.2 Zmluvy dopĺňa nasledovne:
a dokumentáciu na prerokovanie, upravenú v zmysle uznesenia OZ č. 53/2019 zo dňa 29.10.2019 za celkovú cenu **2.880,- €** slovom: dvetisíc osemsto osemdesiat eur.

7. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku VI. sa bod 6.1 Zmluvy dopĺňa nasledovne:
čiasťka **2.880,00 €** vo forme platby za „ZaD“ – dokumentácia na prerokovanie, upravená v zmysle uznesenia OZ č. 53/2019 zo dňa 29.10.2019, podľa bodu 5.1. tejto zmluvy na základe faktúry, vystavenej zhotoviteľom **v januári 2020**, s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
8. Ostatné ustanovenia Zmluvy, s výnimkou úprav Zmluvy podľa bodu 2. až 7. tohto dodatku, zostávajú nezmenené.
9. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Holiciach dňa 04.12.2019

OBEC HOLICE
Obecný úrad
Póšta 151
220 34 Holice ②

Objednávateľ: Ing. Ľudovít Iván
starosta obce

ÚPn s.r.o.
Drotárska cesta 37
811 02 Bratislava

Zhotoviteľ: Ing. arch. Monika Dudášová
konateľ ÚPn s.r.o.