

Dodatok č. 3 K ZMLUVE O DIELO

č. 14/2023/20

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany:

Obec Holice

sídlo: Póšfa 151, 930 34 Holice

IČO: 00305405

v zastúpení: Ing. Ľudovít Iván – starosta obce

IBAN: SK80 7500 0000 0040 3109 8416

e-mail: starosta@holice.sk

tel: 0903 135 856

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

BALA, a.s.

sídlo: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

IČO: 36 228 427

v zastúpení: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

IBAN: SK26 0200 0000 0012 7079 0756 , SK52 0900 0000 0050 6205 2319

e-mail: bala@bala.sk

tel: 031/5623141

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10074/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ako „Zmluvná strana“)

sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o dielo č. 14/2023/20 uzatvorenej medzi nimi dňa 17.04.2023:

I.

Úvodné ustanovenia Dodatku č. 3

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 17.04.2023 zmluvu o dielo č. 14/2023/20 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.08.2023 a Dodatku č. 2 zo dňa 19.10.2023. Pojmy s veľkým počiatočným písmenom použité kdekoľvek v tomto Dodatku č. 3 majú význam priradený im v tomto Dodatku č. 3 alebo v Zmluve, definované v úvodzovkách, v zátvorke, v príslušnej

časti Zmluvy, pokiaľ z tohto Dodatku č. 3 nevyplýva inak. Uvedené primerane platí aj pre pojmy bez veľkého počiatočného písmena, pokiaľ sú v Zmluve definované spôsobom podľa predchádzajúcej vety.

- 1.2 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa realizovať pre Objednávateľa dielo „Vybudovanie detských jasí v obci Holice“ na pozemkoch parc. č. 5/1, 5/4 a 103/3 v katastrálnom území Veľká Budafa.
- 1.3 Pri uzatvorení Dodatku č. 1 zo dňa 31.08.2023 a pri uzatvorení Dodatku č. 2 zo dňa 19.10.2023 došlo k písárskej chybe pri označení obchodného registra príslušného súdu, v ktorom je Zhotoviteľ zapísaný.
- 1.4 Zároveň pri uzatvorení Dodatku č. 1 zo dňa 31.08.2023 Zmluvné strany opomenuli v prílohe č. 2 k dodatku č. 1 zrušiť subdodávateľa Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o., IČO: 31 635 237, so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, ktorý sa ako subdodávateľ nezúčastnil pri plnení predmetu Zmluvy. S ohľadom na uvedené opomenutie uzatvárajú Zmluvné strany tento Dodatok č. 3.
- 1.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 je uzavretý v súlade so Zmluvou a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZVO“), keďže potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter zmluvy a nedochádza ani k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.
- 1.6 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3.

II.

Predmetom Dodatku č. 3


- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa opravuje označenie Zhotoviteľa v ustanovení Zmluvných strán – v časti zápis v obchodnom registri z pôvodného: „Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10074/T“ na nové znenie, a to: „Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10074/T“
- 2.2 Zároveň sa Zmluvné strany dohodli, že sa mení pôvodná príloha č. 4 – Zoznam nominovaných subdodávateľov, ktorou sa menia pôvodní subdodávatelia Zhotoviteľa. Tieto prílohy sa nahrádzajú novou prílohou č. 1 k Dodatku č. 3 – Zoznam nominovaných subdodávateľov.
- 2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté, zostávajú v platnosti naďalej bez zmeny.

III. Záverečné ustanovenia


- 3.1 Uzatvorenie tohto Dodatku č. 3 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“).
- 3.2 Tento Dodatok č. 3 bol uzatvorený na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) a e) ZVO.
- 3.3 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 tvorí nasledovná príloha č. 1:
Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Zoznam nominovaných subdodávateľov
- 3.4 Uzatvorenie tohto Dodatku č. 3 nemá ani nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) ZVO. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 14/2023/20 zo dňa 17.04.2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.08.2023 a Dodatku č. 2 zo dňa 19.10.2023.
- 3.5 Tento Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, dva rovnopisy pre Zhotoviteľa a dva rovnopisy pre Objednávateľa.
- 3.6 Zmluvné strany si tento Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že Dodatok č. 3 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy
- 3.7 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom na svoj charakter povinne zverejňovaného dodatku dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

V Holiciach, dňa 27.02.2024

Za Objednávateľa:


.....
Ing. Eudovít Iván
Obec Holice
starosta obce

Za Zhotoviteľa:


.....
Ing. Ladislav Németh
BALA, a.s.
predseda predstavenstva

**Bala**[®]**Veľká Budafa 66, 930 34 Holice**Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10074/T
IČO. 36 228 427 DIČ: 2020196596 IČ DPH: SK 2020196596

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. 14/2023/2020 (príloha č. 1 k Dodatku č. 3)

Zoznam nominovaných subdodávateľov

Názov zákazky: Vybudovanie detských jasí v obci Holice**Verejný obstarávateľ:** Obec Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice

Zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 233/2022 dňa 28.10.2022, č. 45511-WYP

Názov uchádzača: BALA, a.s.

Sídlo uchádzača: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

IČO: 36 228 427

Štatutárny zástupca/zástupcovia uchádzača: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky	Predmet subdodávky:	Hodnota subdodávky v € bez DPH/s DPH	Informácie o zápise do ZHS
KB electric, s.r.o. Nám. SNP 188/13, 929 01 Dunajská Streda IČO: 44651201 V zast. Zoltán Kemény nar. 30.11.1956, bytom nám. SNP 188/13, Dun. Streda	0,05%	Revízia elektrických zariadení	253,00 € bez DPH 303,60 € s DPH	2020/6-PO-F3533
ML – Lock s.r.o. Veľká Lúč 160, 930 03 Lúč na Ostrove IČO: 47 515 228 V zast. Ladislav Mészáros, nar. 16.07.1981, bytom Veľká Lúč 149, 930 03 Lúč na Ostrove	2,26%	elektroinštalácia	11 932,40 € bez DPH 14 318,88 € s DPH	2022/4-PO-F190
REMSTAV spol. s r. o. Vajnorská 135, 831 04 Bratislava IČO: 31 319 556 V zast. Ing. Ivan Slezárik, nar. 29.03.1964, bytom Rudavská 9032/44, 84106 Bratislava – MČ Záhorská Bystrica	1,00%	Podlahové krytiny	5 280,11 € bez DPH 6 336,13 € s DPH	2022/11-PO-F1539
GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9, 010 03 Žilina IČO: 36424676 V zast. Ing. Miloš Gregor, nar. 28.09.1978, bytom Okrová, Budatín 1251/8, 010 03 Žilina	4,02%	Vzduchotechnika, chladenie	21 259,36 € bez DPH 25 511,23 € s DPH	2022/12-PO-F1823

V Holiciach, dňa 27.02.2024

VE
930 34Ing. Ladislav Németh
predseda predstavenstva